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Gekündigte Bauverträge
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Online-Seminar Preis: 439,- Euro zzgl. 19% MwSt.
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Dipl.-Ing. Manuel Biermann

ist öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für

Baupreisermittlung und Abrechnungsfragen im Hoch- und

Ingenieurbau, Bauablaufstörungen, Baubetrieb Ingenieur,

Autor des Buchs "Der Bauleiter im Bauunternehmen", Mitautor des

Buchs von Biermann/Frikell/Hofmann, "Bauzeit und Behinderung",

und ständiger Mitarbeiter der Zeitschrift "IBR Immobilien- & Bau-

recht". Veröffentlichungen in den Festschriften für Prof. Dr. Vygen,

Prof. Dr. Kainz und Prof. Dr. Lang. Er tritt seit Jahren als Referent für

baubetriebliche Themen auf.

Teilnehmerkreis

Bauunternehmer, Handwerker, Architekten, Bauingenieure, Auftrag-

geber und Auftragnehmer von Bauleistungen, Wohnungsbaugesell-

schaften, Sachverständige, Bauträger, Baujuristen, Behörden, Banken

und Versicherungen.

Ziel

Es gibt unterschiedliche Gründe, warum die Vertragsparteien den

Bauvertrag kündigen. Welche finanziellen Ansprüche und Kündi-

gungsfolgen sich ergeben, hängt davon ab, von wem und aus wel-

chen Gründen die komplette Restleistung oder nur Teile davon ge-

kündigt wurden.Im Rahmen dieses Seminar soll insbesondere die Ver-

gütung infolge von gekündigten Leistungen anhand von verschiede-

nen Praxisbeispielen dargestellt werden.

Themen

1. Übersicht Kündigungsgründe der Parteien nach VOB und

BGB

Kündigung durch den Auftraggeber

Kündigung durch den Auftragnehmer

Unterschied zwischen gekündigten und ungewollt entfallenen

Leistungen beim Einheitspreisvertrag

2. Rechtsprechung zu gekündigten Leistungen

Einheitspreis- und Pauschalpreisvertrag

Entgangener Gewinn?

Leistungsänderung (§ 2 Abs. 5 VOB/B) mit Kündigungsfolge

3. Allgemeines zur Berechnungsmethodik und zu Berechnungs-

grundlagen

Die 5%-Vermutung nach BGB

Leistungsabgrenzung erbrachte / nicht erbrachte Leistungen mit

Hinweisen zur Leistungsfeststellung.

Was sind sogenannte Füllaufträge?

4. Berechnungsbeispiele

Kündigung aus wichtigem Grund

Leistungsübernahme durch den AG (§ 2 Abs. 4 VOB/B)

"Freie" Kündigung gemäß § 8 Abs. 1 VOB/B

beim EP-Vertrag

beim Pauschalpreisvertrag

Nähere Infos und Anmeldung unter www.ibr-seminare.de
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Benötigen Sie Fortbildungspunkte?

ja nein

Geben Sie hier bitte die für Sie zuständige Architekten- oder Ingenieurkammer an

Sie erhalten ausführliche Seminarunterlagen.
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