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Projektmanagement am Bau - Rechtssicheres Vorgehen zur Wahrung
von Rechten und zur Erfallung von Pflichten aus Bauvertragen

Referent: Prof. Dr.-Ing. Dr. rer. pol. Thomas Wedemeier, Stadthagen

Datum: Freitag, 23.05.2025, 09:30 - 17:00 Uhr
Ort: IBR-Seminarzentrum Mannheim

Preis: 439,- Euro zzgl. 19% MwSt.

Prof. Dr.-Ing. Dr. rer. pol. Thomas Wedemeier

ist Hochschullehrer an der Fakultat Bauwesen der HAWK Hil-
desheim, Holzminden, Goéttingen. Seit 1994 ist er Beratender
Ingenieur fur das Bauwesen. Nach dem Studium war Prof.
Wedemeier ca. funf Jahre bis 1994 in der Bauindustrie tatig, insbe-
sondere im Projektmanagement internationaler Bauvorhaben.
Schwerpunkte seiner Tatigkeit als Hochschullehrer und Beratender In-
genieur sind das Projektmanagement am Bau, das Qualitdtsmanage-
ment am Bau, der konstruktive Ingenieurbau, die Begutachtung von
Mangeln und Schaden, die Wertermittlung von Immobilien sowie die
Baubetriebswirtschaft.

Teilnehmerkreis

Hier treffen sich Bauherren und Bauherrenvertreter, Projektsteuerer,
Architekten, Bauingenieure, Fachplaner, Bau- und Projektleiter, Ge-
schaftsfuhrer sowie Sachbearbeiter von Bauvorhaben. Die Teilneh-
menden kommen von Investoren und Bauherren, von Betreibern von
Immobilien/Facilitymanagement, aus Bauabteilungen in Industrie und
offentlicher Verwaltung sowie aus Ingenieur-, Architektur- und Pla-
nungsburos.

Ziel

In diesem Seminar werden samtliche Aspekte zur sicheren und erfolg-
reichen Durchftihrung von Bauvorhaben, insbesondere in rechtlicher
und technischer Hinsicht, beleuchtet. Dabei wird besonderer Wert auf
ein methodisch effektives und effizientes Projektmanagement gelegt.

Themen
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. Grundsatzliches und typische Rahmenbedingungen
. Projekttreiber und Erfolgsfaktoren

= Notwendiges und Hinreichendes zur Sicherstellung des Projekter-
folgs

. Aufgabenfelder des Projektmanagements am Bau

= |nformation, Kommunikation, Dokumentation
= QOrganisation
= Ablauforganisation
= Aufbauorganisation
= Quantitaten, Qualitaten
= Quantitaten
= Mengen der Planung
= Mengen der Ausfuhrung
= Qualitaten
= Vorschlag eines QM - Systems
= Qualitat des Projektes
= Qualitat des Objektes
= Kosten, Wirtschaftlichkeit, Liquiditat
= Kostenermittlung (DIN 276)
= Kalkulation von Baupreisen
= Urkalkulation
= Formblatter
Wirtschaftlichkeit von Angeboten, Alternativangeboten, Nach-
tragen
= Liquiditatscontrolling
= Termine, Kapazitaten, Logistik
= Rechtssicheres Termincontrolling
= Ableiten von Mindestkapazitaten
= Beweissicherung (Projektstdrungen)
= Recht
= Offentliches Baurecht
= Privates Baurecht
= Rechtsprechung
= FUhrung
= Grundlegendes
= Fihren von Projektteams

. Selbstmanagement des Projektleiters

. Typische Problemfelder und deren Beherrschung

. Vorschlag einer Konzeption fiir das Projektmanagement
. Aspekte der Baupraxis

. Sonderfille

= Stérungen im Projekt
= Der gestorte Bauablauf
= Konfliktmanagement

. Entwicklungen

= BIM
Themen aus dem Teilnehmerkreis

Néhere Infos und Anmeldung unter www.ibr-seminare.de
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Seminarablauf

09:30-11:00 Referat (1,5 h)
11:00 - 11:15 Kaffeepause
11:15-12:45 Referat (1,5 h)
12:45 - 13:45 Mittagessen
13:45 - 15:15 Referat (1,5 h)
15:15 - 15:30 Kaffeepause
15:30- 17:00 Referat (1,5 h)

Fragen sind dem Referenten jederzeit willkommen.
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